

**PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  
2022-2024 METAMS**

**Tikslas** – pasiruošti sėkmingam ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimui progimnazijoje.

**Uždaviniai:**

1. Atlikti pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį situacijos analizę ir vykdyti pasirengimo diegti ABP stebėseną.
2. Sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti kompetencijas, reikalingas dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas (toliau ABP).
3. Parengti ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimo gaires.

Eil. Nr.	Priemonės	Terminas	Ištekliai	Atsakingi vykdytojai	Laukiamas rezultatas
<b>1 uždavinys. Atlikti pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį, situacijos analizę ir vykdyti pasirengimo diegti ABP stebėseną.</b>					
1.1	Situacijos, kaip mokykla pasirėngusi atnaujintų bendrųjų programų diegimui, analizė.	2022 m. rugsėjo – spalio mėn.	Žmogiškėji	Koordinavimo grupė	Situacijos analizė atskleis pasirengimo diegti UTA stipriąsias ir tobulintinas sritis, išaiškės mokytojų mokymo(-si) poreikis.
1.2	Pasirengimo diegti ABP priemonių įgyvendinimo stebėseną.	2022 lapkritis – 2024 gegužė mėn.	Žmogiškėji	Koordinavimo grupė	Atnaujinamo UT įgyvendinimo koordinavimo grupė nuolat stebi ir teikia siūlymus dėl ugdymo turinio atnaujinimo diegimo mokykloje.
1.3	Pasirengimo UTA diegimui, įgyvendinant plane numatytas priemones, analizė.	2024 m. birželio mėn.	Žmogiškėji	Koordinavimo grupė	Koordinavimo grupė atlieka plane numatytų priemonių įgyvendinimo analizę.
<b>2 uždavinys. Sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti kompetencijas, reikalingas dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas.</b>					
2.1	Sistėmingas informacijos apie UTA mokymus pateikimas mokytojams.	2022 m. rugsėjis – 2024 m. biržėlis	Žmogiškėji	Mokyklos pavaduotojas ugdymui	Kiekvienam pedagogui sudarytos sąlygos tobulinti kompetencijas.
2.2	Sudarytos sąlygos metodinių grupių atstovams dalyvauti	2022 m. lapkritis – 2023 m. gegužė	Žmogiškėji	Mokyklos vadovas	Bent keturi mokyklos mokytojai dalyvaus projekte ir dalinsis gerąja

	NŠA projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“.				patirtimi.
2.3	Kiekvienas mokytojas susipažįsta ir analizuoja dalyko programą (esamą variantą) ir metodines įgyvendinimo rekomendacijas.	2022 m. spalio – 2024 m. gegužė	Žmogiškieji	Dalykų mokytojai	Visi mokytojai prisiima atsakomybę ir ruošiasi ugdymo procese taikyti atnaujintas BP.
2.4	Organizuojami mokymai mokytojams atnaujinamo UT bendrųjų kompetencijų sampratos pagilinimui.	2023 m. vasaris	Žmogiškieji	Mokyklos pavaduotojas ugdymui	Beveik visi mokytojai dalyvauja mokymuose bei įgyja gebėjimų atpažinti kompetencijas pamokoje.
2.5	Mokymosi grupėse analizuojami atnaujinamo UT bendrųjų kompetencijų sandai ir jų raiška.	2023 m. kovas - gegužė	Žmogiškieji	Mokyklos pavaduotojas ugdymui	Mokymosi grupės dalijasi patirtimi, visi pedagogai supranta bendrųjų kompetencijų sandus ir jų raišką. Reflektuojama turima/įgyta patirtis, įgyvendinant kompetencijomis grįstą ugdymą.
2.6	Mokymosi grupėse analizuojami pamokos planavimo ir organizavimo aspektai, ugdant kompetencijas.	2023 m. spalio - lapkritis	Žmogiškieji	Mokyklos pavaduotojas ugdymui	Mokytojai išmano BP turinio planavimo ir organizavimo dalykus, susitariama dėl bendrų pamokos planavimo aspektų.
2.7	Mokytojai rengia ir veda dalykų pamokas, ugdydami kelias bendrąsias kompetencijas.	2023 m. gruodis – 2024 m. gegužė	Žmogiškieji	Dalykų mokytojai	Mokymosi grupėse dalijamasi patirtimi, pastebimos ir viešinamos sėkmingos mokytojų praktikos.
<b>3 uždavinys. Parengti ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimo gaires.</b>					
3.1	Turimų materialinių išteklių ir jų pritaikymo darbui su ABP analizė.	2023 m. spalio	Žmogiškieji	Koordinavimo grupė	Situacijos analizė atskleis, kokie yra prioritetai, atnaujinant mokymosi aplinkas ir priemones.
3.2	Aplinkų ir priemonių atnaujinimas, dirbant pagal ABP	2023 m. lapkritis – 2024 m. birželis	Finansavimo šaltiniai (ugdymo lėšos,	Mokyklos direktorius	Numatytos ir pritrauktos lėšos, užtikrinančios įvairesnes aplinkas ir edukacines priemones efektyviam

			projektinės lėšos, rėmėjų lėšos)		ABP įgyvendinimui.
--	--	--	--	--	--------------------

Parengė 2022-08-31 direktoriaus įsakymu Nr.VĮ-163 sudaryta darbo grupė. Darbo grupės vadovė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Valickienė